

KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

Znak sprawy: KPT-DNIRI.270.1.3.2015

Kielce, 10.04.2015 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców NR 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Dostawa maszyn do pracowni hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej na części działki nr ewid. 5/37 w celu Utworzenia Centrum Kompetencji w zakresie CNC w ramach projektu pn. Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.– dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania i modyfikuje treść SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu:

Pytanie 1

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy – dostawa w terminie do 4 miesięcy jest nierealna. Część maszyn, jak np. wiertarko-frezarko-wytaczarka pozioma wymaga znacznie dłuższego czasu produkcji, który nie może zostać skrócony. Pozostawienie czteromiesięcznego terminu realizacji uczyni zamówienie niemożliwym do realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu. W związku z powyższym dokonuje modyfikacji pkt. 8.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

8.1 Przedmiot zamówienia gotowy do pracy należy dostarczyć do Kieleckiego Parku Technologicznego ul. Olszewskiego 6 w terminie 160 dni od daty podpisania umowy.

Pytanie 2

Prosimy o umożliwienie dostaw częściowych oraz fakturowania częściowego – część maszyn może być już dostarczona po 3 miesiącach od daty podpisania umowy. Szybsza dostawa części sprzętów umożliwi sprawniejszą realizację Zamówienia, rozdzielenie szkoleń w czasie, możliwość dokładniejszego sprawdzenia sprzętu przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawy częściowe oraz fakturowanie częściowe.

Zamawiający dopuszcza zapłatę wynagrodzenia w częściach zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego, z tym, że wysokość wynagrodzenia częściowego nie może przekroczyć 50% ceny oferty. Harmonogram powinien uwzględniać wykonanie całego przedmiotu zamówienia i być przedłożony Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 3

Prosimy o zmniejszenie kar umownych do 0,01% za dzień opóźnienia (w dostawie i gwarancji) lub ograniczenie ich proporcjonalnie do wartości opóźnionej części – a nie całości przedmiotu zamówienia. Kary umowne w obecnej formie wynoszą ok. 5000,00 zł za dzień opóźnienia. Podpisanie umowy na takich warunkach jest niezasadne, a tym samym bardzo ryzykowne i niekorzystne dla Wykonawcy.

Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar umownych.



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej



KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

Znak sprawy: KPT-DNIRI.270.1.3.2015

Pytanie 4

Zapis o podstawieniu sprzętu zastępczego – prosimy o usunięcie tego zapisu. Tak jak podaliśmy w pierwszym punkcie termin realizacji zamówienia maszyn oscylują w przedziale od 3 do 5 miesięcy. Produkcja sprzętu „zastępczego” trwałoby tyle samo, dlatego nie ma możliwości podstawienia sprzętu zastępczego na czas naprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu, ale modyfikuje punkt dotyczący zapewnienia sprzętu zastępczego poprzez dodanie zapisu: „lub zapewnienie realizacji zleceń na koszt Wykonawcy”.

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 3.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- przystosowanie pomieszczeń do stworzenia Centrum CNC, w tym ewentualna zabudowa wewnątrz pozwalająca na oddzielenie urządzeń pyłących, wydzielenie stref „mokrych”, aranżacja przestrzeni pod względem funkcjonalnym i estetycznym,
- zakup, montaż oraz dostawa fabrycznie nowych urządzeń o parametrach technicznych zgodnych z załącznikiem nr 1 do SIWZ, które zostały określone w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jej załącznikach, wraz z odpowiednim oprogramowaniem, postprocesorami umożliwiającymi korzystanie z urządzeń na czterech stanowiskach komputerowych,
- uruchomienie ciągu technologicznego, przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób technicznych, przeszkolenie personelu, przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego 4-dniowego szkolenia w systemie 8-godzinnym z obsługi przedmiotu zamówienia wraz ze sprawdzeniem poprawności oprogramowania oraz przekazanie w wersji papierowej i elektronicznej – po 1 egzemplarzu-wszelkich niezbędnych do obsługi i konserwacji systemu w języku polskim przewodników, instrukcji itp. dla każdego dostarczonego elementu przedmiotu zamówienia,
- dostarczanie wraz z maszynami wszystkich niezbędnych dokumentów w języku polskim, w tym m.in. dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi, instrukcji BHP i innych potrzebnych do eksploatacji maszyn, a także instrukcji konserwacji maszyn i ich wyposażenia,
- dostarczenie wszelkich innych dokumentów koniecznych do prawidłowego uruchomienia urządzeń,
- montaż urządzeń w miejscu docelowym wskazanym przez Inwestora wraz z kosztami transportu do miejsca lokalizacji maszyn, rozładunek oraz ustawienie maszyn na hali,
- okres gwarancji dla zamawianych urządzeń wynosi nie mniej niż 48 mc,
- oznaczenie wszystkich widocznych elementów wyposażenia – zgodnie z obowiązującymi zasadami promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 -2013 (w szczególności zamieszczenie tabliczki promocyjnej przed wejściem do wyposażanego pomieszczenia oraz trwale naklejki na dostarczanych urządzeniach). Zamontowanie na czas realizacji robót tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującymi zasadami promocji.

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 3.2 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

3.2 Oprogramowanie

Zamówienie obejmuje dostawę oprogramowania do urządzeń oraz postprocesorów.

Wykonawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia wraz konfiguracją oprogramowania.

W przypadkach gdzie Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami produktów, dopuszcza się użycie przedmiotu równoważnego, który spełni minimalne standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia, oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy.


Oferent ma prawo do wizji lokalnej pomieszczenia przed złożeniem oferty.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje:




ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Szymon Mazurkiewicz



KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

Znak sprawy: KPT-DNIRI.270.1.3.2015

1. treść pkt. 16.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

NA KOPERCIE OFERTY NALEŻY ZAMIEŚCIĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

„Postępowanie Numer KPT-DNIRI.270.1.3.2015 „Nie otwierać przed 04.05.2015 r. godz. 09:15”

2. treść pkt. 17.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat pok. 0.15, w terminie do dnia 04.05.2015 r. do godziny 09:00.

3. treść pkt. 18.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 04.05.2015 r. o godzinie 09:15

Zamawiający informuje, iż w związku z wprowadzeniem zmian opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ zapisy dotyczące jednorazowej dostawy oraz oprogramowania są nieobowiązujące.

Ponadto Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej załączniki dotyczące oprogramowania oraz aktualny wzór umowy.


DYREKTOR

Szymon Mazurkiewicz



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.