

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Etap	Nazwa Etapu/Nazwa zadania	Zakres odbioru	Termin odbioru
I	Analiza istniejącej infrastruktury architektury serwisu internetowego Letme.ai	Dokumentacja opisująca zalecenia dotyczące hostingu i procedury deployowania serwisu Letme.ai oraz implementacji warstw front-end i back-end.	7 dni od dnia podpisania umowy
II	Zaprojektowanie rozwiązania nowej wersji serwisu Letme.ai na podstawie wyników analizy (zadanie 1) i wymagań spółki Letme.ai sp. z o.o.	Dokumentacja zawierająca projekt serwisu (architekturę, funkcjonalności, narzędzia do budowy, język oprogramowania, opcje hostingu) oraz proponowany plan pracy.	14 dni od dnia podpisania umowy
III	Zbudowanie serwisu internetowego według wytycznych wynikających z zadania numer 1 oraz zadania numer 2 wraz z narzędziami pomocniczymi.	Dostarczenie w pełni funkcjonalnego serwisu Letme.ai wraz z narzędziami pomocniczymi do pobierania danych z serwisów zewnętrznych i przeprowadzania testów serwisu. Zadanie zakończy się wraz z podpisaniem przez zamawiającego Protokołu odbioru serwisu internetowego.	nie później niż do dnia 28.02.2017
IV	Stworzenie dokumentacji technicznej	Dostarczenie pełnej dokumentacji	nie później niż do dnia 10.03.2017 (lub

	dotyczącej przedmiotu zamówienia.	technicznej powstałego serwisu. Dokumentacja powinna szczegółowo opisywać przedmiot zamówienia oraz zostać dostarczona w formacie .docx do Zamawiającego poprzez dostęp do dysku typu cloud, lub wiadomości email, lub dysk USB, oraz w formie papierowej.	do terminu wskazanego w ofercie)
--	-----------------------------------	--	----------------------------------

